

Cronograma Geral Implantação Processo Eletrônico – UFPB

OBJETIVO	RESPONSÁVEIS	PRAZO		STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais do GABINETE DA REITORA e ASSESSORIAS	Secretaria das Assessorias do Gabinete e Arquivo Central	18/02	20/02	Concluído
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	21/02	11/03	Em Andamento
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	11/03	15/03	Aguardando Início
Capacitação por demanda: Servidores do Gabinete, SODS e PROPLAN	PROGEP	25/03	29/03	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da SODS	Arquivo Central e Secretaria da SODS	19/02	01/03	Em Andamento
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	25/02	01/02	Em Andamento
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	27/02	12/03	Em Andamento
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO ADMINISTRATIVA	PRA, Prefeitura e demais UASGs	25/02	19/03	Em Andamento
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	20/03	27/03	Em Andamento
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	28/03	05/04	Em Andamento
Capacitação por demanda: Servidores que exercem funções administrativas	PROGEP	05/04	19/04	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da Função Gestão de Pessoas	PROGEP, Arquivo Central	25/02	19/03	Em Andamento
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	20/03	27/03	Em Andamento
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	28/03	05/04	Em Andamento
Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções de Gestão de Pessoas	PROGEP	05/04	19/04	Aguardando Início

Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO PLANEJAMENTO	Proplan e Arquivo Central	22/02	22/03	Em Andamento
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	25/03	27/03	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	28/03	01/04	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO INFRAESTRUTURA	Arquivo Central, CCA, CCHSA, CCAE e Superintendências da Prefeitura	04/04	12/04	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	15/04	17/04	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	18/04	22/04	Aguardando Início
Capacitação por demanda: Servidores que exercem funções relacionadas à infraestrutura	PROGEP	29/04	06/05	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO	Arquivo Central, PRPG, coordenações de pós (por amostra)	26/04	06/05	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	07/05	09/05	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	13/05	15/05	Aguardando Início
Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções relacionadas à Pós-graduação	PROGEP	20/05	25/05	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO ENSINO – GRADUAÇÃO (presencial e EAD)	Arquivo Central, PRG, CPA, UFPB Virtual, Coordenações de cursos graduação (por amostra)	20/05	31/05	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	03/06	06/06	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	07/06	11/06	Aguardando Início
Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções relacionadas ao ensino de técnico presencial e EAD	PROGEP	17/06	24/06	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO ENSINO – ESCOLAS TÉCNICAS (presenciais e EAD)	Arquivo Central, Escola Técnica de Saúde e Colégio Agrícola VN	12/06	19/06	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	24/06	27/06	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	28/06	03/07	Aguardando Início

Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções relacionadas ao ensino técnico - presencial e EAD	PROGEP	08/07	12/07	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	Arquivo Central, PRAPE e CIA	04/07	12/07	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	15/07	18/07	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	19/07	23/07	Aguardando Início
Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções relacionadas à Assistência Estudantil	PROGEP	29/07	02/09	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO EXTENSÃO	PRAC, Núcleos de extensão e Arquivo Central	23/07	31/07	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	01/08	07/08	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	08/08	12/08	Aguardando Início
Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções relacionadas à função extensão	PROGEP	19/08	23/08	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO PESQUISA	PROPESQ e Arquivo Central	13/08	16/08	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	19/08	21/08	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	22/08	26/08	Aguardando Início
Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções relacionadas à Função Pesquisa	PROGEP	02/09	06/09	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais da FUNÇÃO ENSINO - EDUCAÇÃO BÁSICA	Creche, Arquivo Central	28/08	30/08	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	02/09	05/09	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	06/09	10/09	Aguardando Início
Capacitação por demanda - com módulo específico: Servidores que exercem funções relacionadas à função educação básica	PROGEP	16/09	20/09	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais das UNIDADES SUPLEMENTARES	Gestores das unidades suplementares e Arquivo Central	11/09	30/09	Aguardando Início

Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	01/10	15/10	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	16/10	23/10	Aguardando Início
Capacitação por demanda: Servidores que exercem funções relacionadas às unidades suplementares	PROGEP	28/10	01/11	Aguardando Início
Mapear tipos de processos, modelos e tipos documentais das DEMAIS UNIDADES DA UFPB	Gestores das unidades e Arquivo Central	24/10	31/10	Aguardando Início
Adequar tipos de processos e tipos documentais à Tabela Conarq	Arquivo Central	01/11	08/11	Aguardando Início
Implantar tipos de processos, modelos e tipos documentais padronizados no SIPAC	STI	11/11	14/11	Aguardando Início
Capacitação por demanda: Servidores das demais unidades da UFPB que ainda não foram capacitados sobre Processo Eletrônico	PROGEP	18/11	22/11	Aguardando Início
Ajustes no sistema	Arquivo Central e STI	18/11	29/11	Aguardando Início